


**SÉANCE D'INFORMATION  
NOUVEAU PHASAGE**  
TRONÇON DE LA PLACE DES DÉPORTÉS À CORONMEUSE  
13 avril 2021

# DÉROULÉ DE LA SÉANCE


- **Le tracé et les tronçons**
- **Le phasage initial des travaux**
- **Le nouveau phasage des travaux**
- **Emprises et mobilité**
- **Exigences et mesures spécifiques**
- **Les canaux de communication**
- **Questions – réponses**

# LE TRACÉ ET LES TRONÇONS

- Site du Standard
- Du Standard au pont des Modeleurs
- Du pont des Modeleurs à la place G. Leman
- De la place G. Leman à l'avenue Blonden
- De l'avenue Blonden à l'Opéra
- De l'Opéra à la place des Déportés
- De la place des Déportés à Coronmeuse
- Du pont Atlas à Bressoux
- Site de Bressoux (CDMR)



# LE PHASAGE INITIAL DES TRAVAUX



- Les travaux de sondage (réalisés)
- Déplacements des réseaux sous-terrain (réalisés)
- **Les travaux de voirie**
- **Réalisation de la plateforme du tram et aménagement des quais**  
**Aménagement (ou finition) des trottoirs et stationnements côté façades**

# LE NOUVEAU PHASAGE DES TRAVAUX

## **PHASE 0** **Avril à juin 2021**

Travaux préparatoires : Massifs LAC (Ligne Aérienne de Contact), égouttages, démolitions, etc.

## **PHASE 1** **Juin à juillet 2021**

- Multitubulaire
- Aménagement des trottoirs côté façades
- Giratoires zone Coronmeuse

## **PHASE 2** **Juillet à août 2021**

Aménagement de la voirie et du stationnement en direction de Liège (côté façade) et réalisation de la plateforme

## **PHASE 3** **Août à octobre 2021**


Aménagement de la voirie et du stationnement en direction d'Herstal (côté Meuse) et pose des rails

## **PHASE 4 & 5** **Octobre 2021 à février 2022**

- Aménagements côté quais : promenade cycliste et piétonne le long de la Meuse
- Mise en place de la caténaire
- Aménagement des rampes d'accès au pont Atlas (Basculement entre phase 4 et 5)


# EMPRISES ET MOBILITÉ

## PHASE 0




# EMPRISES ET MOBILITÉ

## PHASE 1




# EMPRISES ET MOBILITÉ

## PHASE 2




# EMPRISES ET MOBILITÉ

## PHASE 3



# EMPRISES ET MOBILITÉ

## PHASE 4



# EMPRISES ET MOBILITÉ

## PHASE 5



# EXIGENCES ET MESURES SPÉCIFIQUES

## EXIGENCES

**Durant toutes les phases des travaux, il sera toujours possible :**

- D'accéder chez soi, aux commerces ou ailleurs
- De réceptionner son courrier
- De faire appel aux services de secours : pompiers, ambulances, etc.
- D'effectuer des livraisons, de déménager, etc.
- De bénéficier de la collecte des déchets

## MESURES SPECIFIQUES

- Procédure spécifique mise en place en cas de problèmes de circulation (zone pour véhicule immobilisé, accès dépannage, etc.)

# LES CANAUX DE COMMUNICATION

**/!\ Suite aux mesures gouvernementales face au Covid-19, les permanences sur chantier sont suspendues et l'Espace Tram est momentanément fermé.**



**www.letram.be**



**n° gratuit : 0800 88 022**

du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h



**L'ESPACE TRAM**

rue de la Cathédrale 96 – 4000 Liège  
du mercredi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 11h à 17h

**Toutes-boîtes**

Envoyés à chaque évolution des travaux aux riverains concernés



**Une permanence hebdomadaire**

Sur les différents fronts de chantier



**RTC**

Visionnez « **Tram en commun** », chaque mercredi après le JT de 18h pour suivre les nouveautés sur le tram.



**E-mailing**

Créez un compte clients sur [letec.be](http://letec.be) pour être informés, via notifications, des déviations sur le réseau des bus ou appelez le **04 361 94 44**.



**Info par sms/mail**

Inscrivez-vous sur [www.liege.be/tram](http://www.liege.be/tram) pour recevoir, par mail et par sms, les informations relatives aux travaux du tram.



**Waze**

Utilisez l'application Waze pour optimiser vos itinéraires durant les travaux

# QUESTIONS/RÉPONSES

**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**