



SÉANCE D'INFORMATION

TRONÇON DU STANDARD A LA PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN
21 JUIN 2022

SOMMAIRE




- **Introduction**
- **La restructuration du réseau bus**



- **Les exigences durant les travaux**
- **Un suivi au fur et à mesure des travaux**
- **Le tracé**
- **Le tronçon Leman /Blonden**
- **Les grandes phases**
- **Emprises et mobilité (par secteur)**
- **Les canaux de communication**
- **Questions / Réponses**



LE TRACÉ






LE TRAM, COLONNE VERTÉBRALE DU RÉSEAU BUS

LA RÉORGANISATION DU RÉSEAU

- La nécessité d'élaborer un nouveau réseau autour du tram
- Une première étude effectuée en 2012
- Actualisation des données et nouveaux recensements
- Rencontre avec les communes
- Étude des axes structurants, PCM Liège, PUM

POLES D'ÉCHANGES TRAM / BUS / TRAIN




POLE D'ÉCHANGE DU STANDARD



POLE D'ÉCHANGE DES GUILLEMINS




DESSERTE FUTURE DE LA ZONE



- **Sur l'axe Sclessin – Leman : Le tram !**
- **À Leman**
 - **Ligne HNS : 48**
 - **Ligne structurante : 4**
 - **2 lignes urbaines**
 - **3 lignes interurbaines**

DESSERTE FUTURE DE LA ZONE



- **Au pont des modeleurs**
 - **Ligne urbaine : 20**
- **Au Standard**
 - **Lignes structurantes : 2, 3**
 - **5 lignes urbaines**
 - **5 lignes interurbaines**



LES DÉVIATIONS DU RÉSEAU TEC DURANT LES TRAVAUX

LA VOLONTÉ DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

- **S'adapter** au mieux à la situation du **terrain** et à ses évolutions
- Proposer des **itinéraires stables** dans le temps
- **Préparer** l'arrivée du nouveau réseau bus autour du tram
- Communication **ciblée et permanente** à la clientèle (E-mailing)



MERCI DE VOTRE ATTENTION



EXIGENCES ET MESURES SPÉCIFIQUES

EXIGENCES

Durant toutes les phases des travaux, il sera toujours possible :

- D'accéder chez soi, aux commerces ou ailleurs
- De réceptionner son courrier
- De faire appel aux services de secours : pompiers, ambulances, etc.
- D'effectuer des livraisons, de déménager, etc.
- De bénéficier de la collecte des déchets

MESURES SPECIFIQUES

- Procédure spécifique mise en place pour les services de secours et en cas de problèmes de circulation (dépannage, etc.)

UN SUIVI AU FUR ET A MESURE DU CHANTIER...


- Certaines zones de travaux peuvent évoluer, principalement durant la phase de déplacement des réseaux souterrains en fonction des résultats des sondages.
- Certaines solutions de mobilités et de stationnement peuvent également évoluer, notamment dans le cadre d'une coordination avec les services de Police et de la Ville.

UNE COMMUNICATION DYNAMIQUE ET INFORMATIVE

- Par des toutes-boîtes
- Via les autres moyens de communication mis à disposition


LE TRACÉ ET LES TRONÇONS

- Site du Standard
- Du Standard à la place du Général Leman
- De la place du Général Leman à l'avenue Blonden
- De l'avenue Blonden à l'Opéra
- De l'Opéra à la place des Déportés
- De la place des Déportés à Coronmeuse
- Du pont Atlas à Bressoux
- Site de Bressoux (CDMR)



LE TRONÇON

DE LA PLACE DU GÉNÉRAL LEMAN A BLONDEN



- **5 stations :**

- ✓ Standard
- ✓ Place Ferrer
- ✓ Petit Bourgogne
- ✓ Val Benoît
- ✓ Général Leman

- **3 pôles d'échange :**

- ✓ Standard (Tram/Bus)
- ✓ Petit Bourgogne (Tram/Bus)
- ✓ Général Leman (Tram/Bus)

LES GRANDES PHASES PAR SECTEUR

		2022										2023						
		Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	
T3 - STANDARD / MODELEUR 	P+R STANDARD	Bâtiment et aménagement des abords																
	PONT D'OUGREE																	
	PONT DES MODELEURS																	
	STANDARD / BERLOZ	Voiries et plateforme en parallèle																
	BERLOZ / VIADUC	A L'ETUDE																
	VIADUC / MODELEURS	Voiries et plateforme en parallèle																
T4 - MODELEUR/LEMAN 	GIRATOIRE STEVART	Aménagement du giratoire																
	MODELEURS / STEVART	Voiries et plateforme en parallèle (2 secteurs /Max. 12 mois)																
	STEVART / E25	Voiries et plateforme en parallèle (Aménagement sortie E25 en <u>Août</u> 2022)																
	E25 / LEMAN (tunnel)	Voiries et plateforme en parallèle																

	Impétrants
	Voiries et aménagements
	Plateforme et voies ferrées

P+R STANDARD

PHASAGES (jusqu'à août 2023)

P+R et pôle bus


- Finalisation du P+R en mars 2023
- Finalisation du parking et du pôle bus en juillet 2023

Du P+R Standard au pont d'Ougrée

- Travaux de plateforme en cours, jusqu'en novembre 2022
- Réalisation des voiries, jusqu'à mi-juillet 2022
- Finalisation de la voirie, côté P+R de mi-juillet à mi-septembre 2022

DU P+R STANDARD AU PONT D'OUGREE


EMPRISES ET MOBILITÉ (jusqu'à mi-juillet 2022)



- **Maintien du sens unique de circulation sur la rue Ernest Solvay en direction de Liège**
- **Mise en place de cheminements piétons (y compris PMR)**

DU P+R STANDARD AU PONT D'OUGREE

EMPRISES ET MOBILITÉ (de mi-juillet à mi-septembre 2022)



- **Maintien du sens unique de circulation sur la rue Ernest Solvay en direction de Liège**
- **Mise en place de cheminements piétons (y compris PMR)**


P+R STANDARD

VUE FINALE (station Standard)



PONT D'OUGREE


EMPRISES ET MOBILITÉ (début septembre 2022)



- Travaux préparatoires
- Maintien des deux sens de circulation sur le pont.
- Aucun impact sur la circulation au niveau des bretelles d'accès

PONT D'OUGREE

EMPRISES ET MOBILITÉ (septembre/octobre 2022)



- **Maintien du double sens de circulation sur le pont**
- **Fermeture de la sortie du pont vers Liège et de la jonction entre les quais de Meuse et la rue Ernest Solvay**
- **Déviation via la rue de la Centrale (pour rejoindre Ernest Solvay) et la rue de Berloz (pour rejoindre les quais)**

DU PONT D'OUGREE À LA RUE DE BERLOZ

PHASAGE

- **Réalisation de la voirie côté Meuse, jusqu'à fin juillet 2022**
- **Réalisation de la plateforme du tram, de début août à octobre 2022**
- **Pose des voies, en octobre 2022**
- **Travaux de finition, de octobre à décembre 2022**

DU PONT D'OUGREE A LA RUE DE BERLOZ


EMPRISES ET MOBILITÉ (jusque septembre 2022)



- **Maintien d'un sens de circulation vers Liège sur la rue Ernest Solvay**
- **Accès aux entreprises garantis**
- **Mise en place de cheminements piétons (y compris PMR)**

DU PONT D'OUGREE À LA RUE DE BERLOZ

EMPRISES ET MOBILITÉ (septembre à décembre 2022)



- **Maintien d'un sens de circulation vers Liège sur la rue Ernest Solvay**
- **Accès aux entreprises garantis (mise en place d'un double sens provisoire de fin juillet à mi-septembre 2022, afin de faciliter la sortie des poids lourds)**
- **Mise en place de cheminements piétons (y compris PMR)**

DE LA RUE DE BERLOZ À LA RUE DU VIADUC

PHASAGES

DEUX OPTIONS DE PHASAGE SONT À L'ÉTUDE :

1) Maintien d'un sens unique de circulation vers Liège

- Impact délai
- Risque de travaux de nuit

2) Fermeture de la rue Ernest Solvay

- Fermeture de septembre à janvier 2023
- Maintien des traversées au niveau des rue de Berloz et Viaduc
- Accès des services de secours et des ramassages via une piste de chantier
- Impact sur le stationnement / alternatives à l'étude
- Report des arrêts de bus à l'étude

DE LA RUE DE BERLOZ A LA RUE DU VIADUC

VUE FINALE STATION PLACE FERRER



En configuration finale, la rue Ernest Solvay sera interdite à la circulation automobile dans les deux sens au niveau de la station Place Ferrer, entre la rue Ile au Corbeaux et la rue de la Scierie.

ZONE MODELEURS

PHASAGES (Giratoire et pont des Modeleurs)

- **PONT DES MODELEURS**


- Fin des travaux et réouverture du pont des Modeleurs en janvier 2023

- **GIRATOIRE MODELEURS (sur les quais)**


- Fin des travaux en cours et ouverture du giratoire mi-juillet 2022
- Aménagement de la rue Marie Defrère (nouvelle rue) jusqu'en septembre 2022

ZONE MODELEURS


EMPRISES ET MOBILITÉ



La Meuse




La Meuse



La Meuse

DE LA RUE DU VIADUC AU PONT DES MODELEURS


EMPRISES ET MOBILITÉ (octobre 2022 à février 2023)



- Travaux de plateforme et pose des voies ferrées
- Sens unique de circulation vers Liège
- Mise en place d'un cheminement piétons (et PMR)

DE LA RUE DU VIADUC AU PONT DES MODELEURS

EMPRISES ET MOBILITÉ (de février 2023 à avril 2023)



- Travaux de voiries côté Meuse
- Sens unique de circulation vers Liège
- Mise en place d'un cheminement piétons (et PMR)

DE LA RUE DU VIADUC AU PONT DES MODELEURS

VUE FINALE STATION PETIT BOURGOGNE



**terminus les jours de
match**

DU PONT DES MODELEURS À LA E25

PHASAGES

PHASAGE PAR SOUS-SECTEURS :

1) DE MODELEURS AU GIRATOIRE STEVART

- Travaux de voiries jusqu'au début septembre 2022
- Travaux de plateforme et pose des voies de septembre à novembre 2022

2) DU GIRATOIRE STEVART À LA E25



- Travaux de voiries jusqu'en août 2022
- Travaux de plateforme et pose des voies de septembre 2022 à avril 2023

3) ACCES E25

- Travaux en cours sur le giratoire, jusqu'à fin août 2022
- Fermeture du tunnel de Cointe du 4 juillet au 23 août 2022 (hors travaux du tram) > aménagement des accès à l'E25 durant cette période



DU PONT DES MODELEURS À LA RUE DE LA PREFECTURE

EMPRISES ET MOBILITÉ



DU GIRATOIRE STEVART À LA E25

EMPRISES ET MOBILITÉ




DE LA E25 À LA PLACE DU GENERAL LEMAN

PHASAGES

- **Travaux de voiries côté Meuse jusque fin septembre 2022**
- **Travaux de plateforme et pose des voies de octobre 2022 à fin janvier 2023**
- **Travaux d'aménagement côté collines de octobre 2022 à février 2023**

DE LA E25 À LA PLACE DU GENERAL LEMAN

EMPRISES ET MOBILITÉ



LES CANAUX DE COMMUNICATION



www.letram.be



n° gratuit : 0800 88 022

du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h.



L'ESPACE TRAM

rue de la Cathédrale 96 – 4000 Liège

du mercredi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 11h à 17h.

Toutes-boîtes

Envoyés à chaque évolution des travaux aux riverains concernés.



Une permanence hebdomadaire

Consultez letram.be/agenda pour découvrir où nous rencontrer.

RTC

Visionnez « **Tram en commun** », chaque mercredi après le JT de 18h pour suivre les nouveautés sur le tram.



E-mailing

Créez un compte clients sur letec.be pour être informés, via notifications, des déviations sur le réseau des bus ou appelez le **04 361 94 44**.



Info par sms/mail

Inscrivez-vous sur www.liege.be/tram pour recevoir, par mail et par sms, les informations relatives aux travaux du tram.



Waze

Utilisez l'application Waze pour optimiser vos itinéraires durant les travaux.



Wallinco

Indemnités commerçants: Rendez-vous sur Wallinco: indemnites-compensatoires.be ou par tél: 081 33 40 00 ou par mail: support@indemnites-compensatoires.be pour plus d'information.

QUESTIONS / RÉPONSES